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Medienkonferenz 22. März 2012 

Stand der Masterplan-Teilprojekte 

  Stadt Winterthur  
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6. Forum 

Ablauf 
 

 Realisierte Teilprojekte 

 Aktuelle Entwicklungen 

 Umbau Bahnhofplatz Süd 

 Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 Stand weitere Teilprojekte 

 Fragen 
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 Übersicht Teilprojekte 
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Realisierte Teilprojekte 

2010 

Gleisquerung 1. Etappe 

mit Kesselhaus 
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Realisierte Teilprojekte 

2010 

Bahnhofplatz Nord 

mit Stellwerk RailCity …  

 

 

… und Velostation 
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Realisierte Teilprojekte 

2011 

Verkehrskonzept Neuwiesen 

Tempo 30 Schützenstrasse 
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Teilprojekte in der Realisierung 

Verkehrskonzept Neuwiesen 

Bauliche Massnahmen 

Schützenstrasse  

Knoten Neuwiesenstrasse inkl.  

Fussgänger-Übergänge 

Abschluss bis Ende Juni 2012 
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Teilprojekte in der Realisierung 

Archhöfe 
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Der Masterplan auf dem Prüfstand 

 

 

 

--- folgt --- 
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Einzelinitiative "Stadtraum Bahnhof": Rückzug 23. September 2011 

• Die baulichen Massnahmen an den Knoten Neuwiesenstrasse werden ausgeführt, 

bevor die Bauarbeiten am Bahnhofplatz Süd beginnen 

• Antrag an die RWU für die beschlossene Abklassierung der Rudolfstrasse und die 

Umklassierung der Veloroute Neuwiesenstrasse 

• Umsetzung "Verkehrskonzept Neuwiesen" (Verkehrsberuhigung)  

• Aktualisierte Roadmap für die Umsetzung aller Teilprojekte 

• Eingabe für Veloparkierung im Aggloprogramm 2 

• Regelmässige Information über die weiteren Planungen und rechtzeitige Anhörung 

vor Planauflagen 

- Echoraum am 15. November 2011 durchgeführt 

- Gleisquerung Stadtmitte: umfangreiche Vernehmlassung vor Planauflage 

- Forum von heute 

- Workshop im Sommer 2012 vor als Grundlage für das Planungsverfahren in  der   

Rudolfstrasse 
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

Von der Baustelle 1980 … 
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

… zur Baustelle 2012 
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

Baustelle von  6 Meter über dem Boden … 
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

… bis 7 Meter in den Untergrund 

 

 

 

Neuer Zulaufkanal Schützenwiese 

OK - 4.8 m 

UK - 6.7 m 

Best. Platz   ± 0 
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

Bauwände mit Signaletik  
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitung Baustelle 

Vorbereitungsarbeiten März bis Juni  

 

 
• Abbruch Vordach CoopCity 

• Fahrleitungen Bankstrasse / General Guisan-Strasse 

• Anpassungen Lichtsignalanlagen 

• Unterirdischer Vortrieb (Microtunnel) Neumarkt - Bahnhofplatz und 

   Gertrudstrasse bis Bahnhofplatz 

• Provisorische Bushaltestellen Rudolf-  / Technikum- / Archstrasse 

Einrichten der "Inselbaustelle" 

• Start nach Albanifest 
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Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 

 

 

Grundriss Untergeschoss 

Personen- 

unterführung 

Veloquerung 

OPTION: 

Kommerzielle 

Nutzung / 

Velo-P 
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Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 

 

 

Querschnitt 

Personen- 

unterführung 

Veloquerung OPTION: 

Kommerzielle Nutzung / 

Velo-P 

Gesamtbreite ca. 32 Meter 

Best. Unterführung 
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Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 

 

 

Resultate der gemeinsamen Studie mit SBB: 

• Eine kombinierte Lösung von Personenunterführung und Veloquerung ist 

machbar und bringt technische und bauliche Synergien 

• Die Kosten einer kombinierten Lösung sind für die Stadt Winterthur etwa gleich 

hoch wie die Kosten einer separaten Veloquerung gemäss Vorprojekt 

Rahmenkredit (ca. Fr. 15 Mio) 

• Eine kombiniertes Bauwerk ermöglicht im Gegensatz zu einer reinen 

Velounterführung eine attraktivere Gestaltung. Die soziale Kontrolle 

insbesondere während den Nachtstunden ist besser 

• Ein kombiniertes Bauwerk kann gleichzeitig, voraussichtlich ab dem Jahr 2018 

realisiert werden. Die Bauzeit beträgt ca. zwei Jahre. Zwei getrennte Bauwerke 

müssten aus technischen und bahnbetrieblichen Gründen nacheinander 

realisiert werden. 
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Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 

 

 

Offene Fragen 

• Beteiligung SBB Immobilien 

• Grundrissgestaltung Unterführungsbauwerk, Umfang und Aufteilung der 

Kommerz- / Veloflächen 

• Soziale Kontrolle und Transparenz im Bereich Unterführungsbauwerk müssen 

zwischen Stadt und SBB vertraglich geregelt werden  

• Umfang und Anbindung von Veloabstellplätzen im Bereich Rudolfstrasse 

• Lage der Rampe Veloquerung Seite Bahnhofplatz Nord. 

Weiteres Vorgehen 

• Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt und SBB 

• Erarbeitung Vorprojekt mit Klärung der offenen Fragen unter Federführung der 

SBB ab Sommer 2012 
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Personenunterführung Nord / Veloquerung Nord 

 

 

 

Lage Rampe Veloquerung Seite Bahnhofplatz ? 

Abstimmung  mit 

Planung  RailCity 

2. Etappe 

? 
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Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe 

 

 

 

Platz und Treppenabgang Seite CoopCity 
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Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe 

 

 

 

Umfassende Vernehmlassung November 2011: 

• Grundeigentümer 

• Schweizerische Bundesbahnen SBB 

• "Echoraum" Masterplan Stadtraum Bahnhof 

(Kommission Bau und Betriebe / AG Velo / Verkehrsverbände) 

• Stadtintern 

Wesentlichste Projektergänzungen 

• Bessere Entflechtung Velofahrer / Fussgänger 

• Bessere Erschliessung durch zusätzliche Velorampen von / zur Zürcherstrasse 

und zusätzlicher Treppenaufgang 

• Verbesserte Raumaufteilung Unterführungsebene 

• Überprüfung Fahrgeometrien und Anordnung zusätzlicher Bäume 
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Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe 

 

 

 Nächste Schritte 

• Planauflage nach Strassengesetz  April / Mai 2012 

 

Sofern keine Einsprachen: 

• Anschliessend Projektausarbeitung ab Sommer 2012 

• Projekt- und Kreditvorlage an Grossen Gemeinderat 2. Hälfte 2013 

• Baubeginn Ende 2013 / Anfang 2014 

• Sperrung Rudolfstrasse für den Gegenverkehr voraussichtlich Frühjahr 2014 
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Verkehrskonzept Neuwiesen 

Nächste Schritte 

 

• Tempo 30 Flüelistrasse / Wartstrasse: 

Weisung an Grossen Gemeinderat für Projekt-                                                                  

und Kreditgenehmigung, anschliessend Umsetzung 

 

• Weitere Verkehrsberuhigungsmassnahmen                                                              

in den Quartieren 

Bearbeitung unter Miteinbezug der Quartiervereine                                                 

im Gang 
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Umgestaltung Rudolfstrasse 

 

 

 

Nächste Schritte 

• Workshop mit betroffenen Grundeigentümern, SBB, Verkehrsverbänden, 

Quartierverein zur Klärung der Rahmenbedingungen für einen öffentlichen 

Studienauftrag 

• Ausarbeitung Wettbewerbsprogramm  

• Durchführung Studienauftrag Sommer 2012 - Frühjahr 2013  

In Bearbeitung 

• Anpassung Rampen Bahnhofparkhaus: 

Stadt Winterthur und SBB arbeiten gemeinsam an Lösungansätzen, um eine 

allseits akzeptable Lösung für alle Betroffenen zu finden 
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Weitere Informationen sowie diese Präsentationsunterlagen: 

 

www.stadtraum-bahnhof.winterthur.ch 

    

  Stadt Winterthur  


